

# Mandat for medvirkning

## Rokade C1 ved Rikshospitalet

Godkjent av:

Navn	Rolle	Stilling	Dato
Just Ebbesen		Prosjektdirektør	06.06.2023

## Innhold

1	Bakgrunn .....	2
2	Organisering av prosjektet i gjennomføringsfasen.....	2
2.1	Organisering av medvirkning.....	3
2.1.1	Rokadens innhold .....	3
2.1.2	Medvirkningsgruppe.....	3
2.1.3	Særmøter.....	4
3	Programstruktur .....	4

## 1 Bakgrunn

Rokade C1 ved Rikshospitalet innbefatter de rokader som må gjennomføres og de erstatningsarealer som må fremskaffes før arbeidet med nye bygg kan startes opp. I eksisterende Rikshospital skal avsnittene C1, D0 og kantinepaviljongen som går utenfor B1-bygget, rives. Erstatningsarealer for virksomheten som fortregnes av rivning, medfører at annen virksomhet berøres og delrokader genereres i flere trinn. Rokaden gir derfor flere rokadetrinn enn de som er direkte berørt av rivningen.

Gjennom konseptfasen og forprosjektet er det utredet flere alternativer, og mot slutten av forprosjektet ble det gjort endringer som følge av at gjennomføringstiden for rokade C1 ble redusert til to år.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møte 16.12.22 forprosjektrapporten for rokade C1, jf. sak 147-2022«Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet».

## 2 Organisering av prosjektet i gjennomføringsfasen

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok, ved behandling av sake 147-2022 å overføre prosjekteierskapet til Helse Sør-Øst RHF fra og med gjennomføringsfasen, jf. vedtakspunkt 3 som lyder:

*«Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet fra og med gjennomføringsfasen. Prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet organiseres underlagt Nye Rikshospitalet, og mandat for gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet skal også inkludere rokadetiltakene.»*

Prosjekteierskapet av Rokade C1 ved Rikshospitalet er, etter vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, overført fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst RHF's prosjektorganisasjon (HSØ PO). Overordnet samhandling og organisering av medvirkningsprosess knyttet til rokade C1 skal skje gjennom Nye OUS. Dette for å benytte allerede etablerte strukturer og prosesser for samhandling og medvirkning som vi har mot Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Operativ ledelse av selve byggeprosjektene skal koordineres gjennom Oslo sykehusservice.

## 2.1 Organisering av medvirkning

Rokade C1 er nå i gjennomføringsfasen, og arbeidet er i full gang for flere av delprosjektene. Arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av 2024. Medvirkning i denne fasen inkluderer detaljering av de områder som ikke er ferdig prosjektert samt funksjonsløsninger. Medvirkningen vil også uttale seg om eventuelle forslag til premissendringer før dette blir behandlet i sykehusets ledelse.

### 2.1.1 Rokadens innhold

PNS	Entreprisenavn	Delaktivitet
R81	Vaktmesterentreprisen	Bygg 14 Gautstad hotell Ekstra hovedinngang C2 og C3 Riving E3 og E4 Riving bygg 10 Riving B2 Personalkantine Fase 1 og 2 BH leveranser modulbygg tak C BH leveranser modulbygg tak E BH leveranser modulbygg C7 Inngang C6 Portørstue Pasientbibliotek
R82	Sengeposter og akuttmottak i E3 og E4	
R83	Sengeposter i C2 og C4	
R84	Bygg 10	
R85	B2	
R86	Klinisk forskningspost og Elfys 5	
R87	Modulbygg på tak C	
R88	Modulbygg på tak E og C7	

### 2.1.2 Medvirkningsgruppe

Det vil bli etablert en overordnet medvirkningsgruppe etter samme struktur som ble benyttet i forprosjektet til rokade C1. Medvirkningsgruppen vil i gjennomføringsfasen bli ledet av Programleder for Nye Rikshospitalet.

Medvirkningsgruppen skal bistå med å koordinere det helhetlige brukerperspektivet og gruppen består av representanter fra klinikkene, tillitsvalgte, vernetjenesten, brukerrepresentant, UiO, bedriftshelsetjenesten og Nye OUS.

Medvirkningsgruppen vil ha jevnlig møter der gruppen blir orientert om status og framdrift i de ulike delprosjektene.

### 2.1.3 Særmøter

I det videre detaljeringsarbeidet legges det opp til å bruke særmøter innenfor det enkelte delprosjekt. Deltakere i disse gruppene bør ha konkret kunnskap og kompetanse om de ulike temaene som skal diskuteres/utredes.

Oppnevnte klinikk-kontakter utpeker deltakere til de ulike særmøtene. Det skal sikres representasjon fra tillitsvalgte og vernetjenesten i særmøtene.

Overordnede problemstillinger vil bli løftet opp til medvirkningsgruppen for behandling.

## 3 Programstruktur

Rokade C1 ved Rikshospitalet er, etter vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, overført fra Oslo universitetssykehus HF til Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon (HSØ PO) hvor det er organisert under deres delprosjekt for Nye Rikshospitalet.

Overordnet samhandling og organisering av medvirkningsprosess skal skje gjennom Nye OUS, der programmet vil bli ledet av programleder for Nye Rikshospitalet. Programleder Nye Rikshospitalet vil også lede medvirkningsgruppen.

Rokade C1 vil rapportere status og større problemområder til programstyret for Nye Rikshospitalet.

Det vises for øvrig til Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.