


Byggherre Felles			
Temamøte overflate himling PHA NSA			
Dato/tid: 23 nov 2023 9:00	Lokasjon:		
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse		Neste møte i serien 12.12.2023 09:00	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	Velkommen ARK/ PO orienterer kort om bakgrunn for møtet.		
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere i møtet Deltagere temamøte overflate himling PHA 231123.xlsx		

003



- ARK innleder med hva som ligger bak - robusthetsnivåer - 4 nivåer - ettersendes møtedeltagerne.
- Innspill fra sikkerhet og renhold på valg av himling ift hygiene. Dette følges opp videre i prosessen/ møteserie. Det bør sjekkes om smittevern skal delta/ høres.
- Presentasjon av materialer - se vedlegg - ettersendes til møtedeltagerne.
- Det er laget en mock-up himling NSP som er ferdig. Det er en komplett mock-up som er under bygging - sjekke med Bergsvein status.
- Ønsker tilbakemelding på forslag til himlingsplaner - kommer nytt sett fra ARK
- Det er ønskelig med svar fra andre prosjekter hvordan de har løst himling PHA - samle inn data fra andre prosjekter

24 nov 2023 **Camilla Aanestad frist: 29 nov 2023**

Smitteverns deltagelse i temamøte

Smitteverns deltagelse i temamøte

Skal smittevern delta i det videre arbeide med tema overflate himling PHA

24 nov 2023 **Morten Tønnessen frist: 27 nov 2023**

Ettersende materiell til møtedeltagerne

Ettersende materiell til møtedeltagerne

Sende diverse underlag til møtedeltagerne.

24 nov 2023 **Morten Tønnessen frist: 27 nov 2023**

Mock-up NSP

Mock-up NSP

Sjekke status Mock-up NSP med PO NSP

24 nov 2023 **Morten Tønnessen frist: 27 nov 2023**

Innkalle til møteserie temamøte overflate himling PHA

Innkalle til møteserie temamøte overflate himling PHA

PG har behov for svar fra OUS/ PO på valg av himlingstype. Dette avklares med oppfølging i to påfølgende møter i desember 2023 og januar 2024.

24 nov 2023 **Morten Tønnessen frist: 13 des 2023**

Samle inn informasjon fra andre prosjekt PHA Norge som har driftet minimum 6 mnd

Samle inn informasjon fra andre prosjekt PHA Norge som har driftet minimum 6 mnd

Samle inn informasjon fra andre prosjekt PHA Norge som har driftet minimum 6 mnd

24 nov 2023 **Pernille Fagerstrøm frist: 04 des 2023**

Oppdaterte tegninger himling PHA

Oppdaterte tegninger himling PHA

ARK oppdaterer tegninger og legger i delte mapper Omega som PO oppretter slik at OUS kan behandle spørsmål til neste møte 121223.

004



Annet

- Høyde korridor sengeområde ca 2,6 m
- Sjekke akustikkplan PHA - forprosjekt. Ekstra sjekk korridor. Er ikke lagt inn i dRofus. Ansvar?

005

Veien videre

Nye møter innkalles det til.

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF
- Hallgeir Vik OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Joel Averbo Wallin ARKITEMA ARCHITECTS AS
- Julie Keinicke Jensen
- Marit Krogsrud
- Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF
- Ole Eskil Simonsen
- Pernille Fagerstrøm
- Thor Børre Sangesland
- Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Elise Emilsen Bakke OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Ola Lindh OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Silje Ballo Lassesen HELSE SØR-ØST RHF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)