Byggherre ARH
B Degn voksen PHA HE LS E ® SQ R'QST

Dato/tid:
18 mar 2024 11:00

Lokasjon:

Ansvarlig
Morten T@nnessen

Klassifiseringskode

001
[

002

003

Beskrivelse
Medvirkningsmgte 1 pulje 2

Neste mote i serien

Velkommen

AgendaFunksjonsprosjektpulje2medvirkningsmgte3-GruppeB-Dagnvoksen.pdf
WFL-62951: Mate 3 pulje 2 - B Dagn voksen

Deltagere
Viser til vedlegg.
GruppeBDognvoksen.xlsx

Presentasjon av ARK/ LARK

Siden sist:

- Pauserom er endret med tanke pa meblering i henhold til tilbakemelding fra forrige
mgte.

- Uteomréadet er bearbeidet etter innspill fra forrige medvirkningsmgater i ulike grupper.

@nske om utgang fra pauserom til balkong eller uterom ble gjentatt. Personalet vil kunne
benytte takterrasser i alle bygg med degnomrader voksne.

Spersmal om remningstrapp kan tilrettelegges for utgang for skjermingspasient med
folge?

Landskapsarkitekt viste at skjierming mellom gangvei og PHA Sgr kan Igses med hekk
og gjerde, bare gjerde, eller bare hekk? Medvirkning anbefalte beplanting (hekk) som
viser tydelig skille, samtidig som det avskjermer pa en "myk" mate.

20 mar 2024 Kristin Spradbrow Treloar
Avskjerming mellom gangvei og uteareal sgr for PHA Sor
Beplanting vurderes a vaere den beste lasningen for & kunne skjerme.

20 mar 2024 Fanny Sathre frist: 05 apr 2024

Bruk av remningstrapp

Det avklares om rgmningstrapper i skjermingsomrader kan tilrettelegges for utgang for
skjermingspasient med fglge. Tilbakemelding formidles til Nye OUS.
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https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/47C689D4-E1D1-4959-8671-481373C39692/AgendaFunksjonsprosjektpulje2medvirkningsmøte3-GruppeB-Døgnvoksen.pdf
https://sykehusbygg.omega365.com/nt/workflow?ID=62951&HideNav=true
https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/D70B0BE5-0C2E-443E-BA3B-A26BA8AE24C3/GruppeBDøgnvoksen.xlsx

20 mar 2024 Fanny Sethre frist: 22 mar 2024
SRMALer for pauserom PHA
Det etableres nye SRMALer for Pause PHA hhv. 15 m2 og 25 m2

005 Veien videre

] Viser til vedlegg.

Medvirkning er avsluttet for denne gruppen, men samhandling fortsetter i detaljprosijket,
temamgter etc mot 2031.

Veienvidereetterfunksjonsprosjekt.pdf

Deltagere (avhuket = tilstede)

Fanny Saethre HELSE SOR-JST RHF

Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS
Kristin Spradbrow Treloar TEAM AKER ANS
Marit Krogsrud

Morten Tgnnessen SYKEHUSBYGG HF
Ole Eskil Simonsen

Ole Wang

Pernille Fagerstram TEAM AKER ANS

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

[=]
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https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/E99CE3D8-C18C-4CA7-A754-A92F949E7C83/Veienvidereetterfunksjonsprosjekt.pdf

Agenda Item: 001 - Velkommen

Medvirkning funksjonsprosjektet HELSE ® @ ® SOR-OST
ARH/0000 - Byggherre ARH °

Sak ID:

Mote 3 pulje 2 - B Dagn voksen
62951

Mgte 3 pulje 2 - B Dagn voksen .
Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:
Morten Tgnnessen

Opprettet
12.03.2024 07:12:20

Underlag og godkjenning Completed by Morten Tennessen, 12.03.2024 13:56:43

Ber om at underlag sendes til deltagerne fra OUS
Morten Tennessen - 2024-03-12713:56:18

Morten Tgnnessen - 2024-03-12713:54:29

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmgte 3 - Gruppe B - Dagn voksen.pdf
20240308_Medvirkning_Gruppe B - Dagn Voksen.pdf

Nye OUS kvitterer mottak Completed by Ole Eskil Simonsen, 12.03.2024 14:11:01

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS

Arbeidslogg Completed by Morten Tennessen, 18.03.2024 16:31:12

Ber om at dette referatet sendes til deltagerne fra OUS.

Morten Tgnnessen 2024-03-13714:29:22
Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.

Completed By: Ole Eskil Simonsen 03/14/2024 13:26:24
Completed Comment: Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.
Morten Tgnnessen - 2024-03-18716:30:40

Morten Tennessen - 2024-03-13714:29:22
Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.

Morten Tgnnessen - 2024-03-13714:28:52

20240311_LARK_Mgte 3_Gr B Dggn voksen (1).pdf
B D@gn voksen PHA mgtereferat 20240318.pdf

Arbeidslogg distribuert Completed by Ole Eskil Simonsen, 19.03.2024 12:01:04

Arbeidslogg distribuert til deltakere fra OUS

Steg 4 - Arbeidslogg distribuert

Delt med Abonnenter:

9001 - Radgiver utstyr Morten Tgnnessen
8205 - Radgiver IKT

8201 - Prosjektering NSA

0201 - Oslo universitetssykehus HF

Printed By Morten Tgnnessen, 21.03.2024 06:17:06+01:00:00. (ID:arpt_Workflow_ltem) 17


https://sykehusbygg.omega365.com/workflow-item?ID=62951
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/3988D0BF-EDC0-423C-9671-4B36DACC9D67
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/3052E4C0-1497-4805-B337-32C230C5A37C
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/1106EECB-AFC4-4184-B150-EEE5B2178350
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/3849CAE3-8173-49F5-B1A8-92724297D74C

