
19.06.24

Medvirkningsmøte forberedende arbeider og 
byggeplasskiller NRH



Agenda forberedende arbeider og byggeplasskiller

14.45 – 15.30
 Velkommen
• Status rivearbeider og arbeider i 

ulike entrepriser (byggeplass)
• Brann og rømning bygg E1
• Støy og rystelser
• Byggeplasskiller ved riving C1 og 

konsekvenser for drift
• Operativt koordineringsmøte 

ukentlig (OUS, UiO, HSØ PO) 
• Evt.



Status rivearbeider

I tillegg planlegges 
rivearbeid for Gaustad 
hotell, oppstart 20.11.24.



Byggeplass J-bygget og sykehusparken



Status forberedende arbeider

Vi har en plate foran inngang E, som må fjernes før man får 
startet med rørspunt i uke 27.

Arbeidet vil starte mandag 17.juni og er forventet ferdig i løpet av 
ca.1,5 uke. Betongen vil bli skjært med betongsag og dratt ut fra 
vegg, før den klippes/tygges med maskin.

Støyskjerming etableres i forbindelse med skjæring. 

Fra bygging av RH 1991-2001 Bygg E1 Dagens situasjon E1 

Arbeider utomhus vest for E-bygget



• Varevinduer monteres 
fortløpende fra mandag 
uke 26

• Provegger tas ned 
korridorer, glassgate og 
kantine

• Parkeringshus skal rives

• Fasade utvendig 
ferdigstilles (tårnet 
fjernet og ny fasade på 
plass)

Oppfølging fra 
medvirkningsgruppen: Utforme 
foliering eller lage noe for barn og 
ungdom i dette området (korridor fra 
glassgate til E-bygg



Det har pågått planer og blitt gitt 
informasjon tidligere i prosjektet om 
at det måtte endres brann og 
rømningsveier i bygg E1. 

Det vil ikke bli ombygging av 
innvendige rømningsveier i bygg E 
mot sør, som tidligere prosjektert. 

Eksisterende innvendige 
rømningsveier vil derfor være 
operative i hele byggeperioden, som 
inkluderer en trygg og sikret utvendig 
rømningsvei ut av byggeplass.»

Brann og rømning bygg E1



Bygg J – grunnarbeid
Arbeid i neste periode 
–Q3 blant annet:

• Sikringsarbeider mot 
eksisterende bygg E-D

• Boring av rørspunt, 

• Riving P-hus

• Sprenging, transport og 
utgraving.

Tiltak: støyskjerming



Sprengning oppstart 
Q4 2024 
• Arbeidsoperasjoner med forventet 

høyere vibrasjoner må koordineres 
mellom prosjektet og OUS

• Vibrasjon ved B1 avhenger av hvor 
sprengladningen sitter. Sprenging til 
høyre for midtaksen vil generere 15 
mm/s

• Beregning av forventningsverdier kan 
gjøres på bakgrunn av 
utstyrsplassering

• 3 faste sprengningstidspunkter om 
dagen (+-5min). Tidspunkt skal avtales 
mellom OUS og HSØ-PO/Entreprenør



• Oppstart arbeider: Juni 2024

• Ferdigstillelse: Desember 2025

• Deler av traséen etableres 
midlertidig (ca. 6 år)

• Permanent trasé utføres senere som 
egen entreprise

Sognsvannsveien



• Oppstart arbeider: September 2024

• Ferdigstillelse: Januar 2025

• Midlertidig trikkeendeplass i 
Gaustadalleen (ca. 6 år)

• Permanent trikkeendeplass på 
Rikshospitalet utføres senere som 
egen entreprise

Midlertidig trikkeendeplass



Rive C1 status med oppstart mars 2025



Eventuelt
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