
Rokade C1
Forberedende arbeider og byggeplasskiller

Medvirkningsmøte
18. september 2024



Rokade C1



Agenda
Rokade C1

14:00 – 14:05 - Godkjenning av referat fra forrige møte
14:05 – 14:15 - Status bygging Rokade C1 med fremdriftsplan
14:15 – 14:35 - Status mottaksprosjekt med fremdrift for flytting

14:35 – 14:45 - Avklaringer/særmøter 
1) Klinisk forskningspost, reduksjon i omfang
2) C7 foreldreovernatting, endelig løsning

Forberedende arbeid
14:45 – 15:30 - Forberedende arbeid



Godkjenning av referat fra forrige møte

Det er ikke sendt ut referat fra HSØ PO fra medvirkningsmøte 19. 
juni. Referatet vil bli sendt ut i etterkant av møtet og godkjennes i neste 
medvirkningsmøte. 



Status: Fremdrift Rokade C1



Utsettelse av flytting E3/E4

• 6. september 2024 var det et møte mellom OUS og HSØ PO hvor det 
ble besluttet å utsette flytting til et tidspunkt hvor stabilitet i tekniske 
systemer kan bekreftes tydeligere. 

• HSØ PO planlegger å ferdigstillelse arealene fredag i uke 45, og at OUS 
kan planlegge med pasientdrift i disse områdene fra uke 46. OUS vil få 
tilgang til arealene helgen 9-10 november.

• Det gjennomføres jevnlige statusmøter mellom OUS, Sykehuspartner og 
HSØ PO for å holde tett dialog om videre fremdrift, og for å avklare 
tidspunkt for når flytting og idriftsettelsen skal skje



Status: Fremdrift  mottaksprosjektet

• Overtatt modulbygg på tak C
o Ombygginger
o Restanser

• Bygg 10 på Gaustad (uke 39)
• B2 4. etasje Dialyse og nyre lab (uke 43, 24. Oktober)
• E3/E4 HLK
• Oppstart C2 – nevro

o Sykeromskanaler 18. sept
o Oppstartsmøte 25. sept



Byggeperiode Eierskifte Flytting Ferdig flyttetTesting

Hj.med. overv. & sengep. C1/2.3 > E3/E4

Akuttmottak C1.2 > E3.2

Medisinsk bibliotek B2.1 > Bygg 10

Dialyse og nyrelab C1.1/2 > B2.4

Nevrologisk sengepost C4.4 > C2.3

Thorax intermed/seng C1.4 > til C4.4

Hovedinng, prøve og resep. C1 > B2.1

Klinisk forskningspost til C2

Foreldreovernatting Modulbygg C7

Modulbygg tak C

Elfys 5 fra C1 til D4.2

Portørstue fra C1 til D4.2

Personalkantine B1 – fase 2

NOV DES JAN FEB MARSEPT OKT
ROKADE C1
Overordnet plan 

NB. Planrevisjon pågår, sist oppdatert 18. sept. 2024

APR24/25

Avhengigheter

MAI

2 0 2 52 0 2 4

F E R D I G  F LY T T E T



E3 Akuttmottak skranke



E3 4006 sengerom GR2



E4 4008  - Overvåking/Scop



Avklaringer / særmøter
Klinisk forskningspost 

Reduksjon av omfang for bygging av klinisk forskningspost, og 
tilleggsoppgaver:

• Klinisk forskningspost skal inn i arealene hvor dialysen har 
vært. En langt enklere ombygging enn det som var 
forespeilet i forprosjektet.

• Dialysens behandlingsrom og arbeidsrom beholdes med 
små justeringer.

• HSØ PO lager forslag som legges frem for særgruppen

• Flere av de andre mindre ombyggingene som var planlagt 
i etasjen under utgår (Medisinsk klinikk)



Avklaringer / særmøter

C7 Foreldreovernatting

• Beholder løsning for rom som ble presentert på 
medvirkningsmøte den 18.06.24
o Ingen endringer etter medvirkningen, da det 

blir for kostbart
o Opprettholder rom som tidligere avtalt, 38 

(+15 i E3/E4)

• Møbler, hvitevarer og inventar leveres av utleier



Forberedende arbeid Nye Rikshospitalet 



Eventuelt 
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