

Medvirkningsmøte 13.03.2024

- 1. Rokade C1 14.00 – 14.45**
- 2. Forberedende arbeider og byggeplassskiller 14.45 – 15.30**

Rokade C1

14.00 Velkommen

14.00 – 14.05: Godkjenning av referat fra møte 31.01.2024

14.05 – 14.15: Avklaringer / særmøter

- Bygg E3/E4, døgnområde og hjerteovervåking
- Bygg E3/E4, akuttmottak (utomhus)
- Bygg B2, 1. et. hovedinngang og andre funksjoner
- Bygg B2, 4. et. dialyse og nyrelaboratoriet
- Midlertidig forplass 2
- Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri til modulbygg tak C

14.15 - 14.25: Kontorfordeling Rokade C1

14.25 - 14.35: Rokade C1-relaterte saker fra programstyremøtet NSA og NRH 08.03.2024

- Status Nye Rikshospitalet
- Forsinket ferdigstilling av E3/E4 - konsekvenser for sengepostflytt i C2 og C4
- Foreldreovernatting i modulbygg C7 – status
- ROS-analyse - bygging nær Rikshospitalet i full drift

14.35 – 14.40: Status fremdrift for Rokade C1

14.40 – 14.45: Evt.

Forberedende arbeider og byggeplassskiller

14.45 Velkommen

14.45 – 14.55: Status rivearbeider på forplass

14.55 – 15.05: Testboring E1 – støyutfordringer

15.05 – 15.15: Særmøter

- Brann og rømning bygg E1
- Nukleærmedisin
- Koordineringsmøter mellom OUS, UiO og PO

15.15 – 15.25 Byggeplassskiller mellom C1 og C2

15.25 – 15.30: Evt.