

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 30. april 2021

Saksbehandler: Prosjektdirektør for Nye OUS

Vedlegg:

1. Risikobilde Radiumhospitalet
2. Risikobilde Storbylegevakten
3. Risikobilde Nye Aker
4. Risikobilde Nye Rikshospital
5. Risikobilde OUS inn i Livsvitenskapsbygget
6. Risikobilde Sikkerhetspsykiatri

SAK 31/2021 RISIKOSTYRING I NYE OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – STATUS PER APRIL 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Oslo, den 23. april 2021

Bjørn Atle Bjørnbeth

Nye Oslo universitetssykehus følger Helse Sør-Østs veileder for risikostyring i prosjekter. Utarbeidet plan for risikostyring ble fremlagt for styret Oslo universitetssykehus tidligere. Risikostyring er nå en integrert del av styring og ledelse av Nye OUS og underliggende program.

Det er identifisert ny risiko ved Radiumhospitalet og Livsvitenskapsbygget, for øvrig er riskobildet i hovedsak uendret fra forrige rapportering. Usikkerhet rundt politisk behandling av reguleringsplan for Aker og Rikshospitalet anses også å være uendret etter at planforslag er lagt ut til høring.

Overordnet status:

Siden siste rapportering, mars 2021, har det vært arbeidet med følgende:

- Utarbeidelse av plan for risikostyring for Nye Rikshospitalet, Nye Aker pågår. Risikomodell for Ny Sikkerhetspsykiatri og Livsvitenskapsbygget nærmer seg ferdigstilling og vil bli fremlagt i sine respektive programstyrer.
- Det vil i kommende periode utarbeides risikounivers for de overnevnte program.
- Det er nå etablert usikkerhetsregister i Achilles for alle program, og kvalitetssikring av innhold og uttesting av funksjonalitet for risikostyring pågår.
- Riskobildet rapporteres og følges opp i programstyrene

Oppdaterte risikobilde for det enkelte program følger saken i form av egne vedlegg.

Det arbeides videre med å skape felles forståelse rundt begreper, metodikk og prinsipper for risikobeskrivelser, og for å utarbeide en konkret og tydelig prosessbeskrivelse for arbeidet med risiko opp mot en fast rapporteringssyklus. I dette ligger også behovet for å drøfte videre en felles forståelse av på hvilken måte, og etter hvilke kriterier, risiko skal eskaleres.

Siden januar er bruken av risikomodul for Nye Oslo universitetssykehus i kvalitet- og risikostyringssystemet Achilles økt. Det er blitt gjennomført mindre endringer i systemet for å tilrettelegge for risikostyring. Det er identifisert flere områder med forslag til yteligere tilpasninger der det blant annet jobbes med tilgangsstyring og sikre tilganger til personell som skal følge opp og vedlikeholde sine usikkerheter og tiltak. Bruk av Achilles bidrar til økt grad av sporbarhet, oppfølging og håndtering av usikkerhet samt tilrettelegge for bedre struktur i arbeidet.

Gjennom 2021 vil Nye Oslo universitetssykehus sammen med programstyrer og linjen jobbe videre med å sikre felles forståelse for eierskap, ambisjoner og konkrete planer på de enkelte områdene. Målet er å få etablert en felles forståelse for risiko og behov for tiltak.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling

Arbeid med risikostyring i byggeprogrammene er etablert og i bruk. Tilpassninger og forbedringer gjøres underveis for å sikre at risikoer blir fanget opp og tiltak satt inn. Det foreslås at styret tar saken til orientering.