

Medvirkningsmøte 19.06.2024

- 1. Rokade C1 14.00 – 14.45**
- 2. Forberedende arbeider og byggeplassskiller 14.45 – 15.30**

Rokade C1

14.00 - Velkommen

14.00 – 14:05 Godkjenning av referat fra møte 13.03.2024

14.05 – 14:15 Status Rokade C1 med fremdriftsplan

14.15 – 14:25 Slutfaseplan

14:25 – 14:35 Status mottaksprosjekt med fremdrift for flytting

14:35 – 14:45 Avklaringer/særmøter:

- A. Klinisk forskningspost
- B. C7 foreldreovernatting
- C. C2 Døgnområdet Nevrologisk sengepost
- D. C4 Døgnområdet Thoraxkirurgisk intermedier
- E. Avdeling for barne-og ungdomspsykiatri
- F. Elfys 5

Forberedende arbeid

14:45 -15:30 Forberedende arbeid ved C1